

Aussenanlagen - Kosten

Ersatzneubau Kita "Villa Kunterbunt" - Friedersdorf | BA-30-2-02-20-01.AE | Los 19

dd1 architekten

	Kostenschätzung dd1	Bieter (01)	Differenz
Teil 1	Erdarbeiten	1.750€	2.962,89€
	Plattenbelag / Borde	21.975€	23.435,51€
	Rinnen / Entwässerung	11.050€	8.637,14€
	Bobbycarstrecken	10.000€	5.253,49€
	Winkelstützen	875€	1.763,78€
	Vegetationstechnische Bodenarbeiten	5.700€	5.817,00€
	Saatarbeiten	6.000€	8.322,52€
	Stellplätze	8.670€	10.316,38€
	Doppelstabmattenzaun einschl. Fundamente	17.000€	14.219,67€
	Stahlbauarbeiten	11.500€	13.400,21€

netto	94.520€	94.128,59€	-391,41€
brutto	112.479€	112.013,02€	-465,78€

zzgl.

Teil 2	Baustelleneinrichtung	0€	9.767,05€
	Vorbereitende Arbeiten (Abbrucharbeiten)	0€	7.558,73€
	Rodungsarbeiten	0€	1.458,25€
	Sandspielfläche	0€	5.067,34€
	Stundenlohnarbeiten	0€	335,00€

netto	0€	24.186,37€	24.186,37€
brutto	0€	28.781,78€	28.781,78€

Die in Teil 2 aufgeführten Leistungen sind nicht Bestandteil der Kostenschätzung.

Die in der Kostenschätzung für Aussenanlagen enthaltene Ansatz für die Aussenabstellräume (10.000 €) sind nicht Bestandteil des LV.

aufgestellt dd1 architekten 29.04.2022